PLAN DE MANEJO DE PÁRAMOS COMUNIDAD SAN PEDRO DE CALAMACA GRANDE 2021.- CONVENIO DJ-097-2021																							
Actividad	**Sub-Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Costo Unitario**	**Costo Total**	**FMPLPT**	**HGPT**	**GADPRSF**	**BENEF**	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
COMPONENTE 1: AMBIENTAL																							
Objetivo. Conservar las 1870 HECTAREAS de páramo de la Comunidad Calamaca, a traves un plan de monitoreo, control y vigilancia del area de reserva natural ademas de la participacion activa de la población.																							
R1. Elaboracion de un plande monitoreo, control y vigilancia del páramo de la Comunidad de Calamaca Grande con la proteccion de fuentes de agua																							
A1. Reuniones con las comunidad	**SA1.** Convocarias, para analizar la elaboracion del acuerdo ambiental.	unidad	3	$ 100,00	$ 550,00			$ 250,00	$ 300,00								X		X		
A2. Recorridos y monitoreo del paramo	**SA1.** recorrido, monitoreo y patrullaje mensual de la comunidad	unidad	24	$ 25,00	$ 850,00			$ 250,00	$ 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	SA2. recorridos Con los directivos y cabildos	unidad	2	$ 100,00	$ 400,00			$ 200,00	$ 200,00					x						X	
	SA3.letreros de cuidado ambiental en el paramo	unidad	6	$ 250,00	$ 2.000,00	$ 1.500,00		$ 500,00									x	x	x		
A3.- Formular un plan de monitoreo, control y vigilancia del área de reserva natural, definiendo rutas, frecuencias, horarios y la modalidad de patrullaje.	**SA1.** elaboracion de un plan de monitoreo, control y patrullaje del area de reserva natural de la comunidad.	meses	4	$ 150,00	$ 600,00				$ 300,00							X	X	X			
A4proteccion y conservacion de las fuentes de agua pailacocha y pacchapamba.	**SA1**. compra de rollos de alambre de pua de 500 metros	unidad	4	$ 50,00	$ 200,00	$ 200,00													x	x	
	SA2. Compra de postes de hormigos de 2,5 metros	unidad	1319	$ 8,00	$ 10.552,00	$ 10.552,00													x	X	
TOTAL COMPONENTE 1					**$ 15.152,00**	**$ 12.252,00**	**$ -**	**$ 1.200,00**	**$ 1.400,00**													
COMPONENTE 2: PRODUCTIVO																							
Actividad	**Sub-Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Costo Unitario**	**Costo Total**	**FMPLPT**	**HGPT**	**GADPRSF**	**BENEF**	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
Objetivo . Mejorar la calidad de producción agricola a travez del mejoramiento en abono quimico y manejo técnico del cultivo zanahoria en la Comunidad de Calamaca Grande.																							
Resultado 1. Las comunidad de Calamaca Grande mejoran la calidad de leche a traves de bidones de acero inoxidable y la produccion de zanahoria																							
A1. Identificación y levantamiento de las áreas a implementar el cultivo de zanahoria.	Georeferenciacion de áreas de cultivo	unidades	2	100	$ 200,00			$ 200,00				x	x									
A2.-adquisición de fertilizante, Abono Quimico 18-46-0	FERTILIZANTE Edafico 18 -46 -0, o Fosfato Diamonico: es un fertilizante complejo granulado para aplicación al suelo, cuenta con alta concentración integral de Nitrógeno y Fósforo (18-46-00). Nitrógeno Total (N) : 18.0%; Fósforo (P2O5) : 46.0 %; Potasio (K2O) : Sacos de polipropileno de 50 kg.	Sacos de 50kg.	498	43	$ 21.414,00		$ 21.414,00												x	x		

A3. Mejoramiento de la produccion agricola a traves de la siembra de zanahoria	Adquisiciòn de semillas certificada de Zanahoria. Variedad Chantenay Red CORED Con las siguientes caracteristicas: robusta para recolección mecánica; Porte recto de volumen medio. Raiz: Elevado rendimiento, Precocidad en el remate, Color naranja intenso, Muy uniforme. Adaptable sobre los 3600 msnm.Presentaciòn en Tarros de 1 libra	tarros	190	35	$ 15.990,00		$ 6.650,00		$ 9.340,00										x	x	
TOTAL COMPONENTE 2					**$ 37.604,00**	**$ -**	**$ 28.064,00**	**$ 200,00**	**$ 9.340,00**												
COMPONENTE 3: Socio - Organizativo																					
Obj. Capacitacion a la comunidad de Calamaca en campanas de seguridad alimentaria y cuidado comun.																					
Resultado 1.Implementadas nuevas metodologias de integración comunitaria.																					
A1. Talleres de capacitación para el desarrollo de destresas a familias	20 familias se desarrollan en destresas de comunicación asociativa.	dias	7	200	$ 1.400,00			$ 1.400,00				x		x		x		x			
Resultado 2.Los habitantes de la comunidad establecen normas de seguridad alimentaria.																					
A1. Desarrollo de talleres de capacitación en temas de liderazgo, comunicación y fortalecimiento organizativo.	capacitacion liderazgo y comunicación.	dias	8	200	$ 1.600,00	$ 1.498,00		$ 1.600,00					x		x		x		x		
A3.Capacitación en seguridad alimentaria.	capacitacion en manipulacion de alimentos	dias	3	200	$ 600,00			$ 600,00							x		x			x	
TOTAL COMPONENTES AMBIENTAL PRODUCTIVO Y SOCIORGANIZATIVO					**$ 3.600,00**	**$ 1.498,00**	**$ 28.064,00**	**$ 3.600,00**	**$ -**												
12% IVA							**$ 3.367,68**														
TOTAL COMPONNENTES							**$ 31.431,68**														
Contratacion tecnicos del HGPT		USD	10		$ -		$ 5.803,57														
IVA 12 %							$ 696,43														
SUBTOTAL TECNICOS HGPT							**$ 6.500,00**					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contratacion de 1 Promotores del PMP		USD	11	400,00	$ 4.400,00		$ 4.400,00				400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO							$ 10.900,00														
TOTAL PROYECTO					**$ 4.400,00**		**$ 42.331,68**	**$ -**	**$ -**												
					Total Plan	**FONDO DE PARAMOS**	**HGPT**	**GADPRSF**	**BENEF.**												
				TOTAL	**$ 60.756,00**	**$ 13.750,00**	**$ 42.331,68**	**$ 5.000,00**	**$ 10.740,00**												