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2.  FICHA TÉCNICA
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Nombre del Proyecto: Apoyo al fortalecimiento de las estrategias de recuperación de los humedales y a las economías familiares de la COCP a través de estimular la producción agropecuaria en finca y apuntalar la microempresa de lácteos, bajo gestión social
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Reuniones (3) para reflexionar sobre 

el fin de proteger el humedal de 

Quillutoro y la urgencia de encaminar 

acuerdos concretos, con Mandana y 

directivos Cocp.

3 reuniones 100,00 300,00 300,00 300,00 1 1 1

Realizar talleres (2)  dirigidos a 

dirigentes, usuarios, propietarios 

de la tierra, sobre la situación 

hídrica y estado de los 

humedales. 

2 talleres 100,00 200,00 200,00 200,00 1 1

 Taller participativo temáticas: 

marco legal para adquirir tierras 

de humedal, proceso de 

negociación y manejo de 

conflictos.  Apoyo externo.

1 taller 100,00 100,00 100,00 100,00 1

Recorridos para la identificación y 

actualización del estado actual del 

humedal Quillutoro, con 

propietarios de la tierra y 

usuarios. 

2 recorridos 150,00 300,00 300,00 300,00 1 1

Actualización de la Identificación 

de los propietarios del humedal y 

su situación frente a la tierra.

1 taller 100,00 100,00 100,00 100,00 1 1

Elaborar mapas de la situación 

actual de los humedales 

1 taller 200,00 200,00 200,00 200,00 1

COMPONENTE AMBIENTAL 

OBJETIVO 1 Apoyar a la conservación de los páramos y protección de las fuentes de agua mediante un acuerdo de cuidado-recuperación en la moya Quillutoro, el impulso de prácticas amigables 

para el manejo de residuos sólidos y la recuperación  de los saberes ancestrales relacionado con el uso de plantas medicinales nativas, que contribuyan a la conservación  del paisaje y 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en las 4 zonas del territorio de la COCP.

RESULTADO 1. Se han establecido diálogos participativos con todos los actores involucrados para la Conservación de 50 ha del humedal de Quillutoro, conforme el Acta presentada al HGPT, 

junto a usuarios de las Juntas de agua potable y riego, socios Mandana, propietarios de la tierra y directivos COCP).

 9. MATRIZ FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PMP - COCP 2020

PLAN PRESUPUESTO PROYECTO PMP COCP 2020

No.  ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD CANT.

UNIDAD 

MEDIDA

DETALLE

COSTO



TOTAL 

PROYECTO

CRONOGRAMA EN MESES

Implementar 

mecanismo 

comunicación para 

el debate y reflexión 

entre usuarios de  

agua, propietarios 

de la tierra  y 

entidades de apoyo  

(Cocp- Hgpt), para 

una propuesta de 

acuerdo de 

protección del 

Humedal Killutoro.

Actualización de la 

base de datos 

relacionado al área 

y propiedad de la 

tierra del humedal 

de Killutoro. 

A 1 

A2


Tipo de proyecto:
Ambiental, Económico-productivo y Socio-organizativo
	
	Proponente del Proyecto
	Corporación de Organizaciones Campesinas y

	
	
	Populares Cristóbal Pajuña – COCP
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Representante Legal
	Sr. Luís Aurelio Punina Quisintuña
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Duración del Proyecto
	6 meses
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teléfono N°
	
	
	0993482474
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Año de inicio del PMP
	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
	
	
	

	
	Provincia:
	Cantón:
	Parroquia:
	
	Comunidades: Escorzoneras, 13 de junio,

	
	Tungurahua
	Ambato
	Pilahuín
	
	Mandana,  Cochapamba,
	Mushugñan,

	
	
	
	
	
	San Emilio, Llangahua y Pucutahua.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Coordenadas
	X=9872944
	Y=746087
	
	X = 9841709
	Y = 73421
	
	
	

	
	Geográficas WGS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	POBLACIÓN OBJETIVO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Beneficiarios Directos
	
	
	
	Beneficiarios Indirectos

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	578 familias
	
	
	
	3.500 familias
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTORA
	
	
	

	
	Entidad Ejecutora
	
	
	
	
	
	
	
	COCP
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	EQUIPO TÉCNICO
	
	
	
	
	
	
	

	
	Técnicos
	
	
	
	Promotores
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ing. María Elizabeth  Robalino Ramos
	
	
	Sr. José Ambrocio Poaquiza Tixilema y Sr. Angel Aurelio Toalombo Azas

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección:
	
	
	Teléfonos:
	
	
	
	
	
	Email:
	
	
	

	
	Bolívar y Castillo
	
	3730220
	
	
	
	
	hipatiamer@yahoo.com

	
	 Ambato - Ecuador
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PRESUPUESTO EN DÓLARES
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	COSTO TOTAL DEL
	
	FONDO SOLICITADOS
	
	FONDOS DE LA
	
	FONDOS DE

	
	PROYECTO
	
	AL HGPT
	
	
	
	ONG
	
	LA OSG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160.000,00
	
	100.000,oo
	
	
	
	26.000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Área de cobertura del proyecto:
	
	
	
	17.166,83 has.
	
	
	

	
	Área total de páramos:
	
	
	
	
	
	11.648,97.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Área bajo acuerdo comunitario de conservación
	
	9.444,00 has.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Área de moyas privadas en proyecto de recuperación
	
	92.42 has
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image9.emf] Reuniones para recoger 

propuesta consensuadas y 

discutidas para la conservación y 

recuperación de la moya.

2 reuniones 100,00 200,00 200,00 200,00 1 1

Elaborar un documento con 

acuerdos sobre los procesos de 

negociación para la protección del 

humedal Quillutoro.  

1 documen 300,00 300,00 300,00 300,00 1

Reunión para socializar y discutir 

los criterios recogidos en el 

acuerdo para la recuperación 

urgente y protección de la moya 

Quillutoro. 

1 reunion 100,00 100,00 100,00 100,00 1

Ratificar y firmar acuerdo de 

cuidado, conservación y 

recuperación de 50 ha del 

humedal Killutoro. 

1 acuerdo 100,00 100,00 100,00 100,00 1 1 1

Taller de concientización sobre la 

problemática de la basura, sus efectos, 

importancia del reciclaje y los problemas de 

salud en la población.  

1 taller 100,00 100,00 100,00 100,00 1

Programa de Educación Ambiental, con 

centros educativos de la Cocp- Futurahua. 

4 taller 100,00 400,00 400,00 400,00 1 1 1 1

Incentivar a los vendedores de la Feria la 

aplicación del manejo apropiado y eficiente 

de los residuos sólidos. 

3 mingas 100,00 300,00 300,00 300,00 1 1 1

Retomar diálogo y gestiones con EMR – 

GIDSA y otras instituciones, para la 

recolección de basura de no 

aprovechamiento en la zona, con apoyo de 

directivos Cocp –Llangahua.

2 charlas 100,00 200,00 200,00 200,00 1 1

Campañas de limpieza a través de mingas 

de canales de riego, caminos y humedales.

3 mingas 100,00 300,00 300,00 300,00 1 1 1

gestionar con gad pilahin para dotacion de 

basureros para la clasificación diferenciada 

de residuos sólidos, debidamente rotulados y 

con un color respectivo, cercanos a fuentes 

de la alta generación ((C.E. Inti Pacchuri, 

Salado; Estadio, ).

1

monitore

o

100,00 100,00 100,00 100,00 1

Implementación de buenas 

prácticas ambientales para 

el manejo de la basura 

sitios con actividades 

sociales mas 

representativas. 

A1

A2

Establecer y definir 

un acuerdo de 

protección del 

humedal de 

Killutoro, bajo 

criterios unificados y 

consensuados 

participativamente.

A3

RESULTADO 2. Se promueve la reducción del impacto ambiental negativo que causan la generación de basura, a través de una campaña de sensibilización ambiental y la implantación de 

buenas prácticas ambientales para el manejo de la basura en la zona de Llangahua. 

Capacitación y 

sensibilización sobre el 

cuidado y protección del 

páramo y humedales, 

dirigido a dirigentes, 

usuarios, niñ@s, jóvenes 

y población de las zonas 

Cocp. .

[image: image10.emf]Taller para el  diálogo de saberes 

relacionado a la medicina 

ancestral con hombres y mujeres 

conocedores de está practica, con 

1 taller 100 100 100 100 1

Elaborar un inventario de 

especies nativas medicinales con 

sus usos a nivel de cada filial.  

1 taller 100 100 100 100 1

Recorrido por los páramos 

Llangahua, Rumipata y 

Pucutahua para la identificación 

de especies y sus usos. 

1 taller 100 100 100 100 1

Elaborar un mapa temático de las 

especies identificadas, nivel de 

vulnerabilidad y distribución.

1 campana 100 100 100 100 1

Socialización de los resultados 

del inventario con la población 

involucrada. 

1 0 100 100 1

A3. 

Instalación de un herbario piloto de plantas 

medicinales en la sede la COCP. 

1 minga 200,00 200,00 200 200 1

Identificación de la especies a sembrar en el 

huerto comunitario.

1 recorrigo 200,00 200,00 200 200 1

Dotacion de plantas medicinales. 

500 plantas 1,00 500,00 500 500 1

Mingas para siembra de plantas medicinales

2 mingas 200,00 400,00 400 400 1

Monitoreo - prendimiento  de  plantas en el 

herbario piloto

3 monitoreos 100,00 300,00 300 300 1 1 1

100 100

Inventario florístico 

para la 

recuperación del 

conocimiento 

tradicional de 

plantas locales 

como práctica 

cotidiana de 

mejorar la salud en 

la población de la 

Cocp.

RESULTADO 3. Se ha incentivado la recuperación de la biodiversidad  de especies nativas medicinales del páramo mediante el dialogo de saberes y el establecimiento de una área demostrativa 

de plantas medicinales en la sede de la COCP, que contribuyan de manera directa a mejorar situaciones inminentes de salud debido a las distancias existentes en los sub-centros de salud.

Subtotal Ambiental:



A1

Establecer  un 

herbario 

comunitario para la 

recuperación de 

plantas medicinales 

ancestrales  en la 

sede de la Cocp.
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94 sacos

Raygras Tetraploide 

Peremne, sacos 50 lb

120,00 11.280,00 11280,00 11280,00 1 1 1

52

sacos

Raygras 

Bianual,sacos de 50 

75,00

3.900,00 3900,00 3900,00 1 1 1

36,1

sacos

Raygras Tetraploide 

Anual, sacos de 50 lb

50,00

1.805,00 1805,00 1805,00 1 1 1

135

sacos

Pasto Azul, sacos de 

50 lb

195,77

26.429,50 26429,50 26429,50 1 1 1

Actualización de listados de 

benfiarios en asambleas 

generales 

3,5

sacos

Trébol Rojo, sacos de 

50 lb

191,50

670,25 670,25 670,25 1 1 1

Georreferenciación de parcelas 

pastos de los beneficiarios.

13

sacos

Trébol Blanco, sacos 

de 50 lb

180,00

2.340,00 2340,00 2340,00 1 1 1

Talleres de capacitación en 

instalación y manejo de pasturas 

4,5

sacos

Llanten Forrajero, 

sacos de 50 lb

305,22

1.373,49 1373,49 1373,49 1 1 1

Monitoreo, evaluación y 

seguimiento trimestral de la 

producción forrajera. 

2

monitore

o

100,00

200,00 200,00 200,00 1 1

Asistencia técnica en Ganadería 

leche y engorde, en coordinación 

con MAGAP Y GAD Pilahuín. 

6 talleres 50,00 300,00 300,00 300,00 1 1 1 1 1 1

Talleres de capacitación y 

promoción de la producción 

limpia en leche, pastos y otros. 

1 taller 100,00 100,00 100,00 100,00 1

Campañas de desparasitación y 

vitaminización, con apoyo de los 

veterinarios comunitarios. 

3 campañas 100,00 300,00 300,00 300,00 1 1 1

Promoción de la inseminación 

artificial a través de conferencias 

técnicas - Con apoyo GAD 

Pilahuin

2 taller 100,00 200,00 200,00 200,00 1 1

Asistencia técnica para el 

mejoramiento genético bovina en 

base a inseminación artificial 

con apoyo del Gad Pilahuin.

2 taller 150,00 300,00 300,00 300,00 1 1

Campañas de sincronización de 

celo en cada sector, de acuerdo a 

la zonificación identificada por la 

Copc. 

3 campañas 100,00 300,00 300,00 300,00 1 1 1

Diagnostico y seguimientos de 

preñez a vacas inseminadas, 

mediante registro 

5 evaluación 100,00 500,00 500,00 500,00 1 1 1 1 1

COMPONENTE:  ECONÓMICO - PRODUCTIVO

Instalación de 170 has  pastizales 

mejorados en las comunidades 

de la COCP. (170 ha); Mandana, 

Escorzonera, 13 de junio, 

Llangahua, San Emilio, 

Asoprolac, Cochapamba, 

Mushugñan, Pucutahua, 

Rumipata,

Establecimiento de 

170 ha de pasto 

mejorado con 

fertilización orgánica

Capacitación , 

asistencia técnica, 

producción limpia, 

manejo y 

mejoramiento 

genético del ganado 

lechero en la COCP

OBJETIVO 2 Mejorar la economía familiar de los productores de la COCP vinculados con la producción lechera a través del mejoramiento genético, el incremento de la producción forrajera y 

acrecentar la calidad de leche. 

RESULTADO 1.  Se ha incrementado la producción y productividad pecuaria a nivel de fincas familiares con dotación de pasto mejorado, capacitación y asistencia técnica y sanidad animal, 

además de acrecentar la calidad de leche con adecuado envasado


APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE LOS
HUMEDALES Y DE LAS ECONOMÍAS FAMILIARES DE LA COCP, A TRAVÉS DE ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN FINCA Y APUNTALAR LA MICROEMPRESA DE LÁCTEOS, BAJO GESTIÓN SOCIAL
3.
ANTECEDENTES
Los Planes de Manejo de los Páramos de la COCP, son procesos forjados desde el 2.010, por una coyuntura muy importante del movimiento indígena de Tungurahua y fundamentada en experiencias concretas generadas desde el proyecto de “Mitigación y Recuperación de los Páramos de Llangahua y Pucutahua para Preservar la Vida Útil de la Presa Mula Corral” iniciado en el año 2005.
Por los antecedentes, desde su origen la alianza HGPT y COCP, orientó su accionar tanto a la protección de los humedales y fuentes de agua, como al incremento de los ingresos familiares y una mejor calidad de vida para las poblaciones vinculadas a estos páramos. Para el efecto, promovió una serie de iniciativas con resultados ventajosos en términos ambientales y económicos. Como es lógico, éste nuevo enfoque de desarrollo, propició la creación de un concepto contemporáneo del Buen Vivir para las comunidades que ahora buscan articular no solo al aspecto ambiental, sino también a los temas productivos, organizativos, políticos y culturales, bajo una comprensión sistémica del territorio.
En este contexto, el POA-2020 dentro del Componente Ambiental, busca acuerdos de no continuar con actividades que ponen en riesgo la funcionalidad de las moyas ya que tienen alta vulnerabilidad, solo cuando se logre internalizar  la importancia de protección de los humedales sobre la función que cumplen estos ecosistemas, es así que el accionar  inconsciente de los propietarios de los terrenos se evidencia en la reducción del área de la zona núcleo y disminución de caudal, que en épocas de estiaje  no abastece a todos los usuarios, lo que se hace evidente la necesidad de buscar un acuerdo y encaminar procesos de negociación de los humedales. Se da  protección a sistemas agroforestales con cercados de parcelas de 45 Ha se capacita y sensibiliza sobre la problemática de la basura, sus efectos, importancia del reciclaje y los problemas de salud en la población; con campañas  y mingas se limpia canales de riego
En lo Productivo, se promueve el manejo técnico de los pastos para su mantenimiento en calidad y tiempo, se fortalece el conocimiento de manejo bovino, (desparasitación y vitaminización), se motiva el uso de sales minerales bovinas y la práctica de inseminación artificial con 20 vacas se alcanza al 62.7% (380 familias) de beneficiarios con el programa de sanidad animal, suministro de sales y vitaminas
 ASOPROLAC  acopio y comercialización de 2.800 l/día de leche con alta calidad higiénica; se han procesado 2700 quesos, y monitoreo del ordeño en finca.
En el eje Social, los logros fueron moderados. Lo más relevante y visible es el adiestramiento técnico, administrativo y gerencial de ASOPROLAC; la coordinación con las bases para las reuniones y asambleas de rendición de cuentas; y transformar en hábito, la planificación y capacitación semanal a los promotores. 
En este marco, para el año 2020, el PMP-COCP busca fortalecer las experiencias construidas para alcanzar beneficios ambientales globales a partir de las iniciativas y acciones comunitarias; por ello, los principales logros, nudos críticos y proyecciones que identificó el ejercicio de evaluación del PMP cumplido el 14-11-2019, serán parte de los insumos en la nueva planificación.
4.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Según el inventario hídrico realizado en la provincia de Tungurahua, para el 2004 existía un déficit hídrico aproximado al 40 % en las épocas de estiaje, siendo el páramo la principal fuente de agua en estos períodos. Concomitantemente a este resultado, una serie de estudios, experiencias y alertas, precisan que este ecosistema se encuentra en grave peligro de deterioro y pérdida de su función ecológica, cuya consecuencia más visible para la población es la escasez de agua.
Con este antecedente, será deber permanente del HGPT, buscar los mecanismos que garanticen a las poblaciones que viven junto al páramo, acceder su derecho al desarrollo y comprometerse en la restauración y conservación de este ecosistema considerado como “fuente de vida”. En este sentido, será los Planes de Manejo de Páramos, la herramienta más funcional para este objetivo.
Es así que desde el 2005 con Llangahua y Pucutahua, y a partir del 2010 con la COCP y Rumipata, se vienen implementando una serie de proyectos tendientes a disminuir la presión sobre la zona alta. Por ventaja, los PMPs, tienen este justificativo de año tras año dar continuidad a los procesos de restauración, conservación y protección de estas áreas, y auspiciar el derecho a los planes de vida para las poblaciones vinculadas a estos espacios.
De este modo, el PMP-2020, se empeñará en fomentar resultados efectivos que justifiquen los objetivos establecidos para cada componente, considerando la participación y beneficio directo de las familias involucradas. El componente ambiental en particular, debe insistir en al menos frenar el deterioro de las 50 has del humedal de Qillutoro y empezar a buscar soluciones al problema de la basura principalmente en las escuelas, la feria del Salado y los cuerpos de agua.
El eje productivo se fundamenta en incrementar la producción y productividad de leche y forraje, dar continuidad al fortalecimiento de la capacidad técnica, operativa y administrativa de ASOPROLAC, y mejorar el nivel de producción y comercialización de la panadería Llangahua. Todo este planteamiento en su conjunto, tendrá un impacto positivo en las familias, gracias a la mejora de sus ingresos y la ocupación de la mano de obra.
Por su parte el componente organizativo y capacitación, tiende a enfrentar la falta de conciencia e identidad en directivos y comuneros, mejorar los procesos de autogestión de la OSG y sus filiales, dinamizar la participación de la mujer en el desarrollo comunitario, reflexionar y buscar mecanismos de empoderamiento de los PMPs como herramienta política y de desarrollo. En este sentido, es prioridad iniciar con el reforzamiento organizativo y de gestión de la propia COCP.
En síntesis, la presente propuesta se justifica plenamente, por cuanto responde a la situación de pobreza de la población, a los problemas ambientales de los humedales y desechos sólidos, a la baja producción y productividad agropecuaria y fundamentalmente a la escasez del agua. Es más, esta propuesta defiende la continuidad y consolidación de las acciones y procesos hasta hoy encaminados, una vez que se han tomado en cuenta los avances, los nudos críticos y las perspectivas detalladas en la evaluación practicada en noviembre 14 del 2019.
5. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
5. 1.   Localización
Un total de 17.166,83 hectáreas de territorio de la COCP, están emplazadas entre los 3.3271 y 4.5102 msnm en la cuenca alta y márgenes de izquierda y derecha del Río Ambato, jurisdicción del Cantón Ambato, Parroquias Pilahuín y San Fernando, al extremo Sur Occidental de la Provincia de Tungurahua, bajo las siguientes coordenadas:
	Norte
	x= 745287
	Y= 9873457

	Sur
	x= 733477
	Y= 9841754

	Este
	x= 742519
	Y= 9858211

	Oeste  x= 734899
	Y= 9860142


De acuerdo al estado de salud, a la forma de propiedad o posesión, al grado de conflictividad, al tipo de ecosistema reinante y el tiempo de aplicación de los planes de manejo de los páramos; al territorio de la COCP, se lo ha dividido en 4 zonas: Escorzoneras, Rumipata, Llangahua y Pucutahua (mapa adjunto).
[image: image12.emf]Asistencia técnica en Ganadería 

leche y engorde, en coordinación 

con MAGAP Y GAD Pilahuín. 

6 talleres 50,00 300,00 300,00 300,00 1 1 1 1 1 1

Talleres de capacitación y 

promoción de la producción 

limpia en leche, pastos y otros. 

1 taller 100,00 100,00 100,00 100,00 1

Campañas de desparasitación y 

vitaminización, con apoyo de los 

veterinarios comunitarios. 

3 campañas 100,00 300,00 300,00 300,00 1 1 1

Promoción de la inseminación 

artificial a través de conferencias 

técnicas - Con apoyo GAD 

Pilahuin

2 taller 100,00 200,00 200,00 200,00 1 1

Asistencia técnica para el 

mejoramiento genético bovina en 

base a inseminación artificial 

con apoyo del Gad Pilahuin.

2 taller 150,00 300,00 300,00 300,00 1 1

Campañas de sincronización de 

celo en cada sector, de acuerdo a 

la zonificación identificada por la 

Copc. 

3 campañas 100,00 300,00 300,00 300,00 1 1 1

Diagnostico y seguimientos de 

preñez a vacas inseminadas, 

mediante registro 

5 evaluación 100,00 500,00 500,00 500,00 1 1 1 1 1

Capacitación , 

asistencia técnica, 

producción limpia, 

manejo y 

mejoramiento 

genético del ganado 

lechero en la COCP


Esta zonificación, si bien es muy elemental, sin embargo, resulta clave para el ordenamiento de las acciones y medidas de conservación, restauración y la aplicación más estructurada de los PMPs dentro de los siguientes límites:
Norte:
Prov. Cotopaxi y Parroquia Sn Fernando
Sur:
Prov. Bolívar y Asoc. La Esperanza
Este:
Asoc. La Esperanza, Lindero y Calamaca
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1 capacitacion 100,00 100,00 100,00 100,00 1 1

Adecuación de la infraestructura 

para la colocación de la báscula  

bajo los parámetros técnicos 

diseñados.

2 talleres 100,00 200,00 200,00 200,00 1 1

Reunión para socializar los 

parámetros de funcionamiento 

del CAB. 

1 socializacion 200,00 200,00 200,00 200,00 1

Gestionar un estudio para 

complementar el equipamiento 

del CAB, por parte de la Cocp. 

1 capacitación 100,00 100,00 100,00 100,00 1

15 litros leche no enfundada 1 15 15 15

2 onzas bicarbonato 1 2 2 2

4 kilos glucosa liquida 1,5 6 6 6

10 libras azucar 0,5 5 5 5

200 unidades

Envases plásticos de 

250 ml

0,1 20 20 20

100 unidades

mascarillas 

descartables

0,15 15 15 15

100 pares

guantes de lates 

descartables

0,2 20 20 20

1 qq Cebada Rita 60 60 60 60

10 libras linasa 1,5 15 15 15

10 libras Panela granulada 0,75 7,5 7,5 7,5

2 paquete

fundas plasticas 

(7x10)cm

1,25 2,5 2,5 2,5

1 cubeta huevos 3,5 3,5 3,5 3,5

1 qq

papa semi chola 

primera o segunda

20 20 20 20

12 lb

tocino en paquetes 

de una libra

4 48 48 48

12 lb lonja de chancho 1,5 18 18 18

12 lb alverja tierna 1 12 12 12

12 lb zanahoria 0,5 6 6 6

12 litros

Frascos de aceite 

comestible de un litro 

cada uno que 

3,5 42 42 42

1 kilos sal de mesa 1,02 1,02 1,02 1,02

11 lb

apanadura en 

paquetes de libra

0,5 5,5 5,5 5,5

25 unidades

tarrinas termicas sin 

tapa de 500ml

0,25 6,25 6,25 6,25

11 cubeta huevos 3,5 38,5 38,5 38,5

11 litro leche 1 11 11 11

11 libra maicena 1 11 11 11

11 libra azucar 0,5 5,5 5,5 5,5

11 unidades

Frascos de escencia 

de vainilla

2 22 22 22

50 unidades

tarrinas plasticas con 

tapa de 500ml

0,15 7,5 7,5 7,5

11 Kit

KIT para shampo 

con acondicionador 

y fragancia

5 55 55 55

12 unidades

recipiente plastico, 

capacidad 2 lt 

(tazón)

0,5 6 6 6

1 kg acido citrico 2 2 2 2

12 unidades

recipiente plastico, 

capacidad 1 lt 

(tazón)

0,5 6 6 6

12 unidades

Cucharetas planas, 

plasticas, de 25 a 30 

cm

0,5 6 6 6

24 unidades

frascos plasticos de 

500ml con 

dispensador

1 24 24 24

11kg

barras de base de 

jabon de glicerina 

transparente 2,5

27,5 27,5 27,5

11unidades

moldes para jabon 

medianos 2

22 22 22

3unidades

frascos de 

colorante para 

jabon(rojo,  1

3 3 3

11unidades

frascos de una onza 

con fragancia 

MUSH 1,5

16,5 16,5 16,5

Gestionar macro proyectos 

productivos y buscar apoyos 

financieros a mediano y largo 

plazo. 

1 gestion 100 100 100 100 1

Apoyo a solucionar necesidades 

relacionadas con la oferta de los 

productos de las filiales a la 

Cocp. 

1 taller 100,00 100,00 100,00 100,00 1



RESULTADO 3. Se ha gestionado acciones que promuevan apuntalar las iniciativas productivas en las filiales de la COCP

1

Shampoo con extracto de hierbas 

medicinales

Jabon antialergico con plantas 

medicinales



Capacitación y generación de 

emprendimientos de las foliales 

de la Cocp                                                        

Dulce de leche

Papa rellena

Postre nutritivo

Machica fortificada 1

Poner en 

funcionamiento el 

CAB bajo los 

criterios técnicos 

establecidos.

R2. Se ha implementado un centro de abastecimiento bovino (CAB), que preste el servicio de pesaje de animales en pie y mejore el precio de 

venta a productores locales de las filiales de la Cocp. 

1

1

1


Oeste: Provincia de Bolívar.
1 Es el punto de confluencia entre los ríos Calamaca y Ambato – parte baja de la Comuna Llangahua.
2 Corresponde al punto más alto del territorio de la COCP, situado en la Comuna Llangahua – sector Mindina.
5.2.
Familias beneficiarias
Los beneficiarios directos del presente proyecto son las 2.136 personas3 pertenecientes a las 578 familias de las 9 organizaciones de base: Mandana, Escorzoneras, Cochapamba, 13 de Junio, San Emilio, Mushugñan, Pucutahua, Llangahua y Rumipata. Entidades como ASOPROLAC y la panificadora Llangahua, también son beneficiarios directos, al tener apoyo en asesoría técnica, organizativa, capacitación y de equipamiento.
Los beneficiarios indirectos son los más difíciles de cuantificar, sin embargo, se deben tomar en cuenta a los usuarios de las aguas que se generan como producto de la conservación del páramo, a los compradores de la leche, a los participantes en la feria de Llangahua, a los turistas y visitantes de la reserva ecológica de Llangahua-Pucutahua, etc. Se calcula que superan las 3.500 familias.
5.3. Población

La COCP, según el censo agropecuario y de población realizado en abril del
2017 en sus 9 organizaciones filiales, tiene una población de 2.136 habitantes,
616 familias (cuadro adjunto) en una superficie de 171.67 Km2, con una densidad
de
12
hab/km2;
esta
[image: image14.emf]Colocación de una bascula para 

el pesaje del ganado.

1 capacitacion 100,00 100,00 100,00 100,00 1 1

Adecuación de la infraestructura 

para la colocación de la báscula  

bajo los parámetros técnicos 

diseñados.

2 talleres 100,00 200,00 200,00 200,00 1 1

Reunión para socializar los 

parámetros de funcionamiento 

del CAB. 

1 socializacion 200,00 200,00 200,00 200,00 1

Gestionar un estudio para 

complementar el equipamiento 

del CAB, por parte de la Cocp. 

1 capacitación 100,00 100,00 100,00 100,00 1

15 litros leche no enfundada 1 15 15 15

2 onzas bicarbonato 1 2 2 2

4 kilos glucosa liquida 1,5 6 6 6

10 libras azucar 0,5 5 5 5

200 unidades

Envases plásticos de 

250 ml

0,1 20 20 20

100 unidades

mascarillas 

descartables

0,15 15 15 15

100 pares

guantes de lates 

descartables

0,2 20 20 20

1 qq Cebada Rita 60 60 60 60

10 libras linasa 1,5 15 15 15

10 libras Panela granulada 0,75 7,5 7,5 7,5

2 paquete

fundas plasticas 

(7x10)cm

1,25 2,5 2,5 2,5

1 cubeta huevos 3,5 3,5 3,5 3,5

1 qq

papa semi chola 

primera o segunda

20 20 20 20

12 lb

tocino en paquetes 

de una libra

4 48 48 48

12 lb lonja de chancho 1,5 18 18 18

12 lb alverja tierna 1 12 12 12

12 lb zanahoria 0,5 6 6 6

12 litros

Frascos de aceite 

comestible de un litro 

cada uno que 

3,5 42 42 42

1 kilos sal de mesa 1,02 1,02 1,02 1,02

11 lb

apanadura en 

paquetes de libra

0,5 5,5 5,5 5,5

25 unidades

tarrinas termicas sin 

tapa de 500ml

0,25 6,25 6,25 6,25

11 cubeta huevos 3,5 38,5 38,5 38,5

11 litro leche 1 11 11 11

11 libra maicena 1 11 11 11

11 libra azucar 0,5 5,5 5,5 5,5

11 unidades

Frascos de escencia 

de vainilla

2 22 22 22

50 unidades

tarrinas plasticas con 

tapa de 500ml

0,15 7,5 7,5 7,5

11 Kit

KIT para shampo 

con acondicionador 

y fragancia

5 55 55 55

12 unidades

recipiente plastico, 

capacidad 2 lt 

(tazón)

0,5 6 6 6

1 kg acido citrico 2 2 2 2

12 unidades

recipiente plastico, 

capacidad 1 lt 

(tazón)

0,5 6 6 6

12 unidades

Cucharetas planas, 

plasticas, de 25 a 30 

cm

0,5 6 6 6

24 unidades

frascos plasticos de 

500ml con 

dispensador

1 24 24 24

11kg

barras de base de 

jabon de glicerina 

transparente 2,5

27,5 27,5 27,5

11unidades

moldes para jabon 

medianos 2

22 22 22

3unidades

frascos de 

colorante para 

jabon(rojo,  1

3 3 3

11unidades

frascos de una onza 

con fragancia 

MUSH 1,5

16,5 16,5 16,5

Gestionar macro proyectos 

productivos y buscar apoyos 

financieros a mediano y largo 

plazo. 

1 gestion 100 100 100 100 1

Apoyo a solucionar necesidades 

relacionadas con la oferta de los 

productos de las filiales a la 

Cocp. 

1 taller 100,00 100,00 100,00 100,00 1



RESULTADO 3. Se ha gestionado acciones que promuevan apuntalar las iniciativas productivas en las filiales de la COCP
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Capacitación y generación de 

emprendimientos de las foliales 

de la Cocp                                                        

Dulce de leche

Papa rellena

Postre nutritivo

Machica fortificada 1

Poner en 

funcionamiento el 

CAB bajo los 

criterios técnicos 

establecidos.

R2. Se ha implementado un centro de abastecimiento bovino (CAB), que preste el servicio de pesaje de animales en pie y mejore el precio de 

venta a productores locales de las filiales de la Cocp. 

1

1

1


población
representa
al
17,6%
del
total
de
la
parroquia Pilahuín. La diferencia en la distribución poblacional por sexos es,
relativamente,
mínima
considerando  que  los  1.024
hombres
representan
el
47.9% y las 1.118 mujeres al
52.3%.
La
población
de
COCP
se
caracteriza por ser relativamente joven, donde
alrededor del 60% del total son menores a 30 años.
5.4.
Ejes estratégicos – Componentes
El PMP-COCP-2020, consta de tres componentes: 1) ambiental, 2) productivo y
3) socioorganizativo, a través de los cuales se insertan las demandas priorizadas por cada una de las filiales en sus correspondientes reuniones, asambleas y talleres.
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Subtotal Productivo


3 Según censo agropecuario y de población IEDECA-COCP de abril 2017.
5.4.1.
Componente Ambiental
En el componente ambiental, en términos globales el PMP-2020, busca seguir garantizando la estabilidad de uno de los ecosistemas vulnerables y de alta de importación hídrica, que actualmente cuenta con 6.213 has de páramo de Llangahua, 3.195 has de Pucutahua y 34 has de humedal en Rumipata, como áreas declaradas Reservas Ecológicas y se encuentran bajo acuerdos de conservación. Por otra parte, debe trazar la ruta para continuar con el proceso de restauración de las 2.141 has en la Comuna Rumipata; y desarrollar una estrategia a mediano plazo, que permita ir adquiriendo progresivamente las 92.42 has de moya.
Hasta ahora diversas han sido la acciones y estrategias que se han generado para la protección de 92.42 ha de moyas, considerando su alto interés para sobrevivencia de las poblaciones de la Zona Escorzonera que necesitan el agua tanto para uso doméstico como riego. Partiendo en este escenario se logró juntar a usuarios y propietarios de la tierra en un primer momento para generar proceso de diálogo y encaminar posibles procesos de negociación que busquen la protección de los humedales. Pero las diferencias entre usuarios del agua y propietarios sumado el débil liderazgo de los directivos tanto de las filiales involucradas y Cocp, no permitió establecer acuerdos y una hoja de ruta definida para la conservación de las moyas. En este contexto los usuarios han precisado retomar y fomentar espacios de dialogo con los propietarios de la tierra de las moyas, buscando generar medidas consensuadas para llegar a acuerdos que aseguren la protección de los humedales.
A la vez una de las problemáticas identificadas debido a las dinámicas de consumo en las poblaciones de Mandana y Llangahua, son la generación de basura a nivel de las familias, por lo cual en el proyecto 2020 se prevé trabajar en generar conciencia sobre los problemas que causan la basura no solo en la salud, sino en la imagen que proyectan a los visitantes y la misma población, debido a que se han instaurado microempresas y espacios de encuentro común que son de tránsito y se constituyen como fuentes generadoras de basura.
Con estos antecedentes la propuesta 2020, contienen en el componente ambiental los siguientes Resultados:
R1.
Se han establecido diálogos participativos con todos los actores involucrados para la Conservación de 50 ha del humedal de Quillutoro, conforme el Acta presentada al HGPT, junto a usuarios de las Juntas de agua potable y riego, socios Mandana, propietarios de la tierra COCP
Lo humedales o moyas (término utilizado por las poblaciones de la zona alta), tienen la función algo similar al páramo. Para las poblaciones de Mandana, Escorzoneras y Cochapamba, las moyas constituyen pequeños reservorios naturales que captan, regulan y proporcionan agua para uso doméstico, riego y abrevadero de animales, Qillutoro y Luchotiana quizá son las moyas más representativas de la zona por cuanto de allí se originan las aguas (18 lts/seg) legalmente autorizadas para el riego y uso doméstico de la población de Mandana y Escorzoneras, respectivamente.
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Apoyo en evento intercultural para 

la celebración del Inti Raymi, en 

coordinación con el Mit. 

Taller de identidad cultural, 

costumbres y tradiciones como 

Nacionalidad Kichwa- Pueblo 

Tomabela. 

1

Taller sobre ceremonias andinas 

y su relacionamiento con la 

conservación del páramo (Inti 

raima, Koya Raymi, Capak Raymi 

y Pawkar Raymi)

Participación en desfile, elección y 

feria intercultural por la ceremonia 

del Inti raymi. (Coordinación Mit) 

1

asamble

a

200 200 200 200 1

Talleres de capacitación para 

mujeres en temas de derechos y 

leyes indígenas. 

1 taller 100 100 100 100 1

Capacitación en liderazgo, roles y 

funciones de dirigentes y 

procedimiento parlamentario

Capacitación sobre gestión para 

todos y entre todos

Gestionar post medico y 

odontología para el centro de 

salud en El Iess. 

1 taller 100 100 100 100

Gestionar brigadas médicas y 

odontológicas para atención 

familiar y escolar en las 

6 taller 100 100 100 100 1 1 1 1 1 1

Gestionar becas educativas para 

la formación de hombres y 

mujeres jóvenes con control y 

1 taller 100 100 100 100 1

Seguimiento y evaluación 

interinstitucional  al presupuesto y 

actividades del PMP, con todos 

2

evaluació

n

100 100 100 100 1 1

Promover, apoyar y ser garante en 

los conflictos de tierras de las 

filiales a la Cocp. 

1

asamble

a

100 100 100 100 1 1 1

Participación en las asambleas 

ordinarias y extras de la OSG

6

asamble

a

100 100 100 100 1 1 1 1 1 1

Evento semestral de rendición de 

cuentas de la OSG.

1 informes 55 55 55 55 1

Reuniones trimestrales  de la 

Cocp para evaluar el avance del 

PMP. 

2

evaluació

n

55 110 110 110 1 1

100 100 100 1

A1

A2

taller 100

A3

Recuperacion y 

fortalecimiento de la 

identidad cultural 

del Pueblo 

Tomabela, en la 

Cocp. 

Capacitación en 

liderazgo y 

empoderamiento de 

mujeres.  

Gestión y apoyo en 

áreas estratégicas 

sociales  que 

beneficie a la 

población del 

territorio de la Cocp. 

1 taller 100 100 100 100

1

RESULTADO.1. Se ha elevado el nivel organizativo y fortalecido la capacidad de gestión, participación y desempeño de la dirigencia de la COCP y los delegados de las organizaciones de base 

y recuperado la identidad cultural como pueblo Tomabela

COMPONENTE:  SOCIO-ORGANIZATIVO

OBJETIVO 3.-  Reforzar la organización comunitaria, mediante la aplicación de conocimientos y mejora de habilidades de carácter gerencial y de gestión de la COCP, promoviendo una 

administración participativa y equilibrada de su territorio. 
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Reformar y socializar el estatuto 

de la Cocp.

1 taller 100 100 100 100 1

Exposición en asamblea para 

aprobar el Estatuto y autorizar su 

registro la secretaria de la política.

1

asamble

a

200 200 200 200 1

Trámites para el registro en la SP.1 registro 1

Socialización del Estatuto 

legalizado.

1 taller

200,00 200,00 200,00 200,00

1

 Conversatorio con los directivos 

(máximo 6) para evaluar la 

situación real de la pandemia a 

nivel nacional, provincial, regional 

y de la propia Comunidad.

1 taller

60,00 60,00 60,00 60,00

1

 Sesión para analizar y 

concienciar a directivos y 

promotor la necesidad de adoptar 

el "distanciamiento físico y 

quédate en casa" como la mejpr 

arma para combatir el contagio.

1

capacitaci

on

100,00 100,00 100,00 100,00

1

 Impulsar a que el promotor se 

convierta en "activista y agente de 

cambio" respecto al COVID-19 

mediante la capacitación en: 

adopción de acciones y medidas 

preventivas;  propagación, 

incubación y síntomas 

principales; que hacer en caso de 

contagio; y las responsabilidades 

al interior de la comunidad.

1 taller

100,00 100,00 100,00 100,00

1

0,00 2125,00 2125,00

A4

A1

Actualizar, legalizar y 

socializar el 

Estatuto COCP

R2.  Se ha fortalecido la capacidad de  gestión local frente a la problemática del CODVID-19

 Elaborar y 

desarrollar un plan 

básico sobre el 

nuevo protocolo 

social frente a la 

pandemia del 

COVID-19

Subtotal Sociorganizativo:


Lastimosamente, estos extraordinarios ecosistemas que permiten tener agua en verano, están en un franco proceso de desaparición debido al fraccionamiento y la escrituración de las propiedades, la quema del pajonal, la construcción de nuevas viviendas, el establecimiento de corrales, el pastoreo de ganado y la apertura de nuevas acequias que desvían las aguas del cauce natural. Acciones perjudiciales que han provocado una disminución notable del área del humedal y deterioro para el funcionamiento ecológico. Po ello se hace necesario y urgente mayor interés de los usuarios del agua para liderar las actividades que encaminen la protección de la moya.
Como se ha dicho, “...
[image: image18.emf]4

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

PERSONAL

4.1

Asistencia Técnica - tiempo 

completo

6 mes

1250,00 7500,00 7.500,0 7500,00

1 1 1 1 1 1

4.2

Promotores: Infraestruct,  

productivo (total 2)

6 mes

800,00 4800,00 4.800,0 4800,00

1 1 1 1 1 1

1 promotor ambiental 2 mes

400,00 800,00 800,0 800,00

1 1

4,3

Combustible

408,0 408,00

4,4

Materiales de oficina

99,99 99,99

13607,99 13607,99

62500,00 10025,00

72525,00

               EQUIPO TÉCNICO - COCP / HGPT

Ambato, Julio 2020



Subtotal Gastos administrativos y personal:

TOTAL PLAN:

Elaboración:


a problemas urgentes medidas emergentes” y es plena y voluntaria las medidas que se tomarán, pues no es de obligatoriedad sino de perspectiva de vida por el agua a futuro. En estos últimos años, el proceso de deterioro de las moyas ha sido extremadamente acelerado, por lo que
se
hace
urgente
impedir
algunas
actividades dañinas como la agricultura
mecanizada no solo en el núcleo del humedal sino también en sus alrededores.
Se debe prohibir el fraccionamiento y la escrituración de las propiedades, la quema del pajonal, la construcción de nuevas viviendas, el establecimiento de corrales, el pastoreo de ganado y la apertura de nuevas acequias que desvían las aguas del cauce natural. Se debe poner énfasis en el cambio de uso del suelo e impedir la roturación para uso agrícola y el sobre pastoreo, para esto último se alcanzó acuerdos que detengan el avance de cambio de uso de suelo y se espera ratificar acuerdos y cumplirlos a cabalidad, caso contrario corre riesgo la funcionalidad ecológica de la moya. Por ello será necesario:
· Retomar espacio de debate y reflexión con las personas usuarias y las entidades implicadas (Cocp- Hgpt), para realizar aportaciones y propuestas al documento que se diseñará y consensuará, con reuniones para reflexionar sobre el fin de proteger el humedal de Quillutoro y la urgencia de encaminar acuerdos concretos, con Mandana y directivos Cocp, una hoja de ruta para un trabajo programado con la Cocp, Aso. Mandana y JAP Y JAR, charlas informativas sobre la normativa ambiental vigente a nivel nacional y la protección de los ecosistemas vulnerables (humedales) y finalmente la ratificación de acuerdos de cuidado, para la no degradación y cambio de uso de suelo en los humedales.
· Implementar mecanismos de comunicación para el debate y reflexión entre usuarios de agua, propietarios de la tierra y entidades de apoyo (COCP-HGPT), para una propuesta de acuerdo de protección del humedal Quillutoro
· Actualizar la base de datos relacionado al área y propiedad de la tierra del humedal Quillutoro
· Y Establecer y definir un acuerdo de protección del humedal de Quillutoro, bajo criterios unificados y consensuados participativamente.
R2. Se promueve la reducción del impacto ambiental negativo que causan la generación de basura, a través de una campaña de concientización y sensibilización ambiental y la implementación de buenas prácticas ambientales para el manejo de la basura en la zona de Llangahua

En el Ecuador se produce en promedio alrededor de 0,58 kilogramos de residuos sólidos, en el área urbana, según la Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, correspondiente al año 2016, para la gestión integral de residuos sólidos. ... “sólo el 30% de la basura generada recibe un tratamiento adecuado con los graves problemas que supone para la salud de la población. El 70% restante se arroja en cuerpos de agua, quebradas, terrenos baldíos y basureros clandestinos, quemas y otros”.
El artículo 264, dispone que los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determina la ley: Prestar los servicios de agua potable…, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Para ellos existe leyes, códigos, reglamentos, acuerdos ministeriales y ordenanzas que promuevan mitigar este problema ambiental.
En el 2017, se realiza la “Caracterización y plan de manejo de residuos sólidos, en la Comuna Llangahua - Tungurahua”, como tesis de estudio en la Espoch. De la información y datos generados
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se estima que el promedio ponderado de la Producción per cápita de generación de residuos para la comunidad de Llangahua de 0.39 kg/hab*día es decir si este valor es multiplicado por las 387 familias se obtiene una producción de 0.15 toneladas diarias de residuos sólidos en la comunidad. 
FUENTE: Tesis “Caracterización y plan de manejo de residuos sólidos”- 2017

Y las fuentes de mayor generación de residuos son en la Feria El Salado, Unidad Educativa, residuos domésticos, como se observa en la gráfica.
Considerando estos datos y observando que en la zona Llangahua, sector el Salado, se ha concentrado una serie de infraestructuras en donde mayormente se evidencia el problema de basura, que se presenta en: las vías, Feria, Unidad Educativa El Salado, Panadería, banco comunitario, iglesia y otros. Para la mayoría de las personas, el problema desaparece en cuanto se tiran los desperdicios a las acequias, caminos, al patio y otros lugares, o simplemente se lo quema, produciendo de esta manera focos de contaminación, razón por la cual, se viene intentando promover el manejo adecuado de la basura. Y ante la falta de apoyo institucional de los encargados de la gestión de los residuos como el Municipio de Ambato, simplemente no se reflexiona para generar soluciones.
Ante ello en el proyecto 2020, plantea trabajar en mejorar el manejo de la basura, con proceso continuo de educación y formación para las poblaciones, no solo en función de mantener limpios los sitios de mayor generación, sino de lograr una concientización del cuidado de los recursos naturales (como agua, suelo) y conocer los efectos de una contaminación.
Si bien se han realizado eventos que promuevan ambientes limpios, se retomaran para que la población no deje de actuar frente a este problema y a futuro muestre una mejor imagen a quienes visitan y en especial a la misma población que viven en la zona y circundante a ella. Pues son los niñ@s y jóvenes que aprenden de los buenos hábitos. Además, se busca reducir el uso de plástico con un consumo más responsable de productos que incluso no son de alimentación sana y evitar mayor producción de basura. Con esta finalidad, se realizarán las siguientes actividades:
· Capacitación y sensibilización sobre el cuidado y protección del páramo y humedales, dirigido a dirigentes, usuarios, niñ@s, jóvenes y población de las zonas Cocp. Hasta hoy, pensando en la urgencia de tener una
“comunidad limpia”, se emprendió una serie de talleres y actividades de concientización ambiental por lo cual se afianzará el realizar eventos relacionados con la concientización sobre la problemática de la basura, sus efectos, importancia del reciclaje y los problemas de salud en la población. Campañas de motivación para la reducción de uso de plásticos y consumo responsable e incentivar a los vendedores de la Feria la aplicación del manejo apropiado y eficiente de los residuos sólidos.
· Programa de educación ambiental, con centros educativos de la COCP- Futurahua
· Implementación de buenas prácticas ambientales para el manejo de la basura en sitios con actividades sociales más representativas, con campañas y minga de limpieza conjuntamente con la población y los vendedores, con el objetivo de establecer el hábito “de poner la basura en su lugar”, sepárala en orgánica e inorgánica y colocar en fosas pequeñas, como rellenos adecuadamente construidos. Retomar gestiones con el GIDSA – Ambato, institución responsable de brindar este servicio y re-direccionar la estrategia hacia la gestión de basureros en el Municipio de Ambato, esperando esta vez tener respuestas positivas. Entre los requerimientos necesarios a futuro será encaminar una pre - propuesta participativa para la construcción de un relleno sanitario para la zona, bajo criterios técnicos.
Por la urgencia e incitar estos procesos de reciclaje o al menos de separación de basura se instalará contendores ecológicos para la clasificación diferenciada de residuos sólidos, debidamente rotulados y con un color respectivo, cercanos a fuentes de la alta generación.
R3. Se ha incentivado la recuperación de la biodiversidad  de especies nativas medicinales del páramo mediante el dialogo de saberes y el establecimiento de una área demostrativa de plantas medicinales en la sede de la COCP, que contribuyan de manera directa a mejorar situaciones inminentes de salud debido a las distancias existentes en los sub-centros de salud.

Las predicciones de cambio climático indican un aumento de la variabilidad climática, lo cual se evidencia en distintas regiones a través de eventos extremos, como la disponibilidad de agua -anegamientos y sequía- como en las temperaturas mínimas y máximas, muchos sistemas naturales y productivos se ven afectados, en mayor o menor medida, por condiciones climáticas adversas. Entre las medidas para la adaptación al cambio climático se ha generado estrategias q utilizan los mecanismos de respuesta de los árboles a los eventos climáticos extremos como sequía, inundaciones y heladas, sus variaciones de crecimiento y adaptabilidad a futuro para asegurar la sobrevivencia de las especies arbóreas.

En la zona gozamos de una gran biodiversidad de especies florísticas que a más de brindar el encanto paisajístico guardan gran potencial para uso doméstico y medicinal propios de cada especie
Proceder a realizar un inventario florístico para la recuperación del conocimiento tradicional de plantas locales como práctica cotidiana, es sin duda un aporte a la recuperación de la biodiversidad y a beneficiarnos de las bondades que ofrece la naturaleza, que de pronto no están siendo aprovechadas por las nuevas generaciones.
Mediante diálogos de saberes relacionados a la medicina ancestral con hombres y mujeres conocedores de las bondades de cada especie, se logra enriquecer el conocimiento de las especies nativas con sus usos a nivel de cada  familia, por lo que se hace de vital importancia la socialización de los resultados del inventario con la población involucrada.
De igual importancia es la instalación de un herbario comunitario para la recuperación de plantas medicinales ancestrales, este será un herbario piloto en la sede de la  organización, al mismo que tendrán acceso estudiantes de las unidades educativas, padres de familias y personas que demuestren interés por  información ancestral medicinal
Por motivos de preservación y seguridad, el área destinada a la siembra y recuperación de plantas medicinales tendrá un cercado de 5000m2

5.4.2. Componente Productivo
La pequeña producción agropecuaria en la zona es muy importante, donde la ganadería sigue siendo el principal rubro económico de las familias campesinas; sin embargo, persisten varios problemas de producción y productividad pese a que año tras año se vienen mejorando a través de los programas implementados con los planes de manejo de páramos.
La falta de riego, el descenso de fertilidad en los suelos, el alto costo de las semillas de pasto mejorado, la persistencia de los problemas sanitarios y de manejo sumados a la baja calidad genética del ganado; son los principales obstáculos que se buscará resolver a través de los PMPs. En general se trata de actividades que lo hemos venido desarrollando, pero que necesitan mayor atención para efectos de acelerar el proceso.
El PMP-2020 se centrará en la consecución de resultados concretos, tendientes a incrementar la producción de leche, fortalecer las microempresas de lácteos y panadería Llangahua y a mejorar el acceso a la infraestructura comunitaria de riego. Para ello, se cumplirán una serie de actividades y sub-actividades, mismos que se desarrollarán a través de los correspondientes programas señalados a continuación:
R1. Se ha incrementado la producción y productividad pecuaria a nivel de fincas familiares con dotación de pasto mejorado, capacitación y asistencia técnica y sanidad animal, además de acrecentar la calidad de leche con adecuado envasado
· El incremento de la producción y productividad  pecuaria a nivel de finca se logra con la instalación de pastizales mejorados en las comunidades de la COCP, estamos hablando de 132 ha de pasto mejorado con fertilización orgánica en Mandana, Escorsonera, 13 de junio,Llangahua, San Emilio, Asoprolac, y Cochapamba; se actualizara la lista de beneficiarios en asambleas generales para el bienestar de la comunidad, se contara con georeferenciacion de parcelas de pasto de los beneficiarios; a través de talleres se capacitara en instalación y manejo de pasturas y con el fin de dar seguimiento, se realizara monitoreo y evaluación tetramestral  de la producción forrajera 
· La coordinación con instituciones como el MAG y el GAD Pilahuín, nos permiten brindar una Capacitación, asistencia técnica, producción limpia, manejo y mejoramiento genético del ganado lechero y de engorde dela COCP, contamos con el apoyo de nuestros veterinarios comuneros con quienes se desarrollaran pampañas de desparasitación y vitaminización, promoción de la inseminación artificial a través de conferencias técnicas con apoyo externo; se brinda asistencia técnica para mejoramiento genético bovino en base a inseminación artificial con apoyo del GAD Pilahuin, se tendrá campañas de sincronización de celo en cada sector, se tendrá el diagnóstico y seguimiento de preñez a vacas inseminadas mediante registro
R2. Se ha implementado un centro de abastecimiento bovino (CAB), que preste el servicio de pesaje de animales en pie y mejore el precio de venta a productores locales de las filiales de la COCP

· El centro de abastecimiento bovino funcionara bajo  criterios técnicos establecidos, es así que se hace indispensable la colocación de una báscula para el pesaje del ganado, para lo cual es eminentemente necesario la adecuación de infraestructura con lineamientos técnicos de diseño, se convocara a una reunión para socializar los parámetros de funcionamiento del CAB; La COCP gestionara un estudio para complementar el equipamiento del CAB
R3. Se ha  gestionado acciones que promuevan apuntalar las iniciativas productivas  en las filiales de la COCP

· Priorizar y focalizar acciones para mejorar la comercialización de productos de los emprendimientos insertados en el territorio de la COCP, la gestión de mercado es una acción muy importante, la misma que va acompañada de exigencias de calidad por la alta competitividad de comercialización
5.4.3.
Componente Social y capacitación
Actualmente tanto la COCP como sus 9 filiales, tienen una serie de problemas que prácticamente han diezmado sus fortalezas organizativas, administrativas, operativas y de orientación política. En la OSG, es notable la disminución de su capacidad de convocatoria e incidencia en el ámbito local, regional y menos todavía en lo provincial. Si la fuerza de una organización está en la construcción colectiva de la conciencia de su gente, en su capacidad de movilizadora y reivindicativa, y en la claridad de sus objetivos, tanto inmediatos como estratégicos; en la COCP, estas características son demasiado limitadas, descoordinadas y con escaso apoyo de las bases.
Para superar esta problemática desde hace unos 3 años, a través del PMP, se empezó a alertar y a tomar algunas medidas que fomenten la recuperación de ese rol y prestigio ganado; lastimosamente por falta de compromiso de la propia OSG, no permitió analizar a fondo y readecuar el rol de la OSG en la actual coyuntura social, económica y política. Bajo este contexto, el plan socio organizativo 2020, si bien es corto y de poca profundidad; sin embargo, pretende ser al menos un instrumento válido y preciso para aportar en los siguientes resultados y actividades:
R1. Se ha elevado el nivel organizativo y fortalecido la capacidad de gestión, participación y desempeño de la dirigencia de la COCP y los delegados de las organizaciones de base y recuperado la identidad cultural como pueblo Tomabela

· Recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Tomabela, en la COCP, se apoya al evento intercultural para la celebración del Inti Ramymi, en coordinación con el MIT, se tendrá un taller de identidad cultural, costumbres y tradiciones como Nacionalidad Kichwa-Pueblo Tomabela. Taller sobre ceremonias andinas y su relacionamiento con la conservación del páramo (Inti raima, Koya Raymi, Capak Raymi y Pawkar Raymi), Participación en desfile, elección y feria intercultural por la ceremonia del Inti raymi. (Coordinación Mit)
· Capacitación en liderazgo y empoderamiento de mujeres, Talleres de capacitación para mujeres en temas de derechos y leyes indígenas, Capacitación en liderazgo, roles y funciones de dirigentes y procedimiento parlamentario, Capacitación en autoestima a lideresas. Con facilitador ext. Capacitación sobre gestión para todos y entre todos
· Gestión y apoyo en áreas estratégicas sociales que beneficien a la población  del territorio de la COCP, Gestionar post médico y odontología para el centro de salud en El Iess.; Gestionar brigadas médicas y odontológicas para atención familiar y escolar en las comunidades filiales, Elaborar base de datos sobre los niveles de capacitación de la Cocp, Gestionar becas educativas para la formación de hombres y mujeres jóvenes con control y respaldo  de la organización.; Seguimiento y evaluación interinstitucional  al presupuesto y actividades del PMP, con todos los actores, Promover, apoyar y ser garante en los conflictos de tierras de las filiales a la Cocp, Rehabilitación de la sede social para el funcionamiento institucional de la Cocp, Participación en las asambleas ordinarias y extras de la OSG, Evento semestral de rendición de cuentas de la OSG., Reuniones bimensuales de la Cocp para evaluar el avance del PMP.
· Actualizar, legalizar y socializar el estatuto COCP, para lo cual comenzaremos Actualizando las filiales de la Cocp,se requiere  Reformar y socializar el estatuto de la Cocp, por lo que  dará exposición en asamblea para aprobar el Estatuto y autorizar su registro la secretaria de la política, se realizara los Trámites para el registro en la SP, finalmente se socializara Estatuto legalizado.
 Actualizar, legalizar y socializar el estatuto de la COCP.- Se empezará con la legalización del Estatuto, para luego reestructurar el aparato administrativo en concordancia con las necesidades de la OSG. Si bien hace dos años, se logró discutir y aprobar las modificaciones, ahora es necesario que se vuelva a revisar los contenidos, volver a aprobarlo y poner a trámite de legalización. Una vez registrado en el MAG; éste deberá ser socializado en todas las comunidades de base por parte de los dirigentes de la OSG.

Propuesta “única” que beneficia a todos y que debe potenciar la unidad de los sectores que en él intervienen, motivando incluso a quienes por alguna razón habían permanecido apáticos.
6. OBJETIVOS GENERAL
 Apoyar a las unidades productivas familiares de la COCP, con gestión social y ambiental, para promover estrategias de recuperación de los humedales y cuidado del entorno.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE.1
 Apoyar a la conservación de los páramos y protección de las fuentes de agua mediante un acuerdo de cuidado-recuperación en la moya Quillutoro, el impulso de prácticas amigables para el manejo de residuos sólidos y la recuperación  de los saberes ancestrales relacionado con el uso de plantas medicinales nativas, que contribuyan a la conservación  del paisaje y mejoramiento de la calidad de vida de la población en las 4 zonas del territorio de la COCP.

OE.2
Mejorar la economía familiar de los productores de la COCP vinculados con la producción lechera a través del mejoramiento genético, el incremento de la producción forrajera y acrecentar la calidad de leche. 
OE.3.
Reforzar la organización comunitaria, mediante la aplicación de conocimientos y mejora de habilidades de carácter gerencial y de gestión de la COCP, promoviendo una administración participativa y equilibrada de su territorio. 
8. MATRIZ DE MARCO LOGICO
	OBJETIVO GENERAL:
	Apoyar a las unidades productivas familiares de la COCP, con gestión social y ambiental, para promover estrategias de recuperación de los humedales y cuidado del entorno.

	 
	

	PROPOSITO/OBJETIVO ESPECIFICO UNO
	Apoyar a la conservación de los páramos y protección de las fuentes de agua mediante un acuerdo de cuidado-recuperación en la moya Quillutoro, el impulso de prácticas amigables para el manejo de residuos sólidos y la recuperación  de los saberes ancestrales relacionado con el uso de plantas medicinales nativas, que contribuyan a la conservación  del paisaje y mejoramiento de la calidad de vida de la población en las 4 zonas del territorio de la COCP.

	COMPONENTE:
	Ambiental
	
	
	
	
	
	

	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA BASE
	META
	Actividad
	RESPONSIBLE
	MEDIOS DE VERIFICACION
	SUPUESTOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	RESULTADO 1. Se han establecido diálogos participativos con todos los actores involucrados para la Conservación de 50 ha del humedal de Quillutoro, conforme el Acta presentada al HGPT, junto a usuarios de las Juntas de agua potable y riego, socios Mandana, propietarios de la tierra y directivos COCP).
	A noviembre 2020, se cuenta con un acuerdo de conservación y recuperación de 50 ha del humedal de Qillutoro, con la participación de junto a usuarios de las Juntas de agua potable y riego, socios Mandana, propietarios de la tierra y directivos COCP.
	A diciembre 2020 el interes y trabajo de los directivos han permitido avanzar con los acuerdos y el diseño del proceso de negociación de los humedales
	Un acuerdo de conservación y recuperación del humedal de Killutoro (50 ha), bajo la activa participación de propietarios de la tierra, usuarios del agua (JAP Y JAR) y directivos de la Cocp.
	Implementar mecanismo comunicación para el debate y reflexión entre usuarios de  agua, propietarios de la tierra  y entidades de apoyo  (Cocp- Hgpt), para una propuesta de acuerdo de protección del Humedal Killutoro.
	Ing. María Robalino              Técnica del HGPT
	registro de participación, fotos, memoria reunión 
	Interés de los propietarios para establecer procesos de dialogo e iniciar un proceso de negociación del humedal

	
	
	
	
	_  Reuniones (3) para reflexionar sobre el fin de proteger el humedal de Quillutoro y la urgencia de encaminar acuerdos concretos, con Mandana y directivos Cocp.
	
	registro de participación, fotos
	

	
	
	
	
	_ Realizar talleres (2)  dirigidos a dirigentes, usuarios, propietarios de la tierra, sobre la situación hídrica y estado de los humedales. 
	
	 registro de participación
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 _ Taller participativo temáticas: marco legal para adquirir tierras de humedal, proceso de negociación y manejo de conflictos.  Apoyo externo.
	
	 registro participación, foto
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	_ Recorridos para la identificación y actualización del estado actual del humedal Quillutoro, con propietarios de la tierra y usuarios. 
	
	 fotos, registros, 
	 

	
	
	
	
	_ Actualización de la Identificación de los propietarios del humedal y su situación frente a la tierra.
	
	ficha, listado, 
	 

	
	
	
	
	_ Elaborar mapas de la situación actual de los humedales 
	
	shape, mapa
	 

	
	
	
	
	Establecer y definir un acuerdo de protección del humedal de Qillutoro, bajo criterios unificados y consensuados participativamente.
	
	
	 

	
	
	
	
	_  Reuniones para recoger propuesta consensuadas y discutidas para la conservación y recuperación de la moya.
	
	registro, fotos
	

	
	
	
	
	_ Elaborar un documento con acuerdos sobre los procesos de negociación para la protección del humedal Quillutoro.  
	
	registro, documento propuesta, fotos
	

	
	
	
	
	_ Reunión para socializar y discutir los criterios recogidos en el acuerdo para la recuperación urgente y protección de la moya Quillutoro. 
	
	registro, foto, acta reunión
	

	
	
	
	
	_ Ratificar y firmar acuerdo de cuidado, conservación y recuperación de 50 ha del humedal Qillutoro. 
	
	Acuerdo firmado, acta, fotos
	

	RESULTADO 2. Se promueve la reducción del impacto ambiental negativo que causan la generación de basura, a través de una campaña de sensibilización ambiental y la implantación de buenas prácticas ambientales para el manejo de la basura en la zona de Llangahua. 
	A noviembre 2020, 70% de la población esta consiente del problema de la basura y mantiene mingas permanentes de limpiezas de áreas de alta concentración social.
	
	70 % de población participan en campañas de concientización del problema de la basura y se ubican 7 basureros ecológicos en sitios de alta concentración social. 
	Capacitación y sensibilización sobre el cuidado y protección del páramo y humedales, dirigido a dirigentes, usuarios, niñ@s, jóvenes y población de las zonas Cocp. .
	Ing. María Robalino              Técnica del HGPT
	ficha de datos, regi. Participación, fotos
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	_ Taller de concientización sobre la problemática de la basura, sus efectos, importancia del reciclaje y los problemas de salud en la población.  
	
	. registro de participación
	 

	
	
	
	
	_ Programa de Educación Ambiental, con centros educativos de la Cocp- Futurahua. 
	
	 registros
	

	
	
	
	
	_ Incentivar a los vendedores de la Feria la aplicación del manejo apropiado y eficiente de los residuos sólidos. 
	
	fotos, registro minga, foto, 
	

	
	
	
	
	Implementación de buenas prácticas ambientales para el manejo de la basura sitios con actividades sociales mas representativas. 
	
	
	

	
	
	
	
	_ Retomar diálogo y gestiones con EMR GIDSA y otras instituciones, para la recolección de basura de no aprovechamiento en la zona, con apoyo de directivos Cocp –Llangahua.
	
	oficios, cartas, foto
	

	
	
	
	
	_ Campañas de limpieza a través de mingas de canales de riego, caminos y humedales.
	
	registro minga, foto, 
	

	
	
	
	
	_ Colocar basureros para la clasificación diferenciada de residuos sólidos, debidamente rotulados y con un color respectivo, cercanos a fuentes de la alta generación ((C.E. Inti Pacchuri, Salado; Estadio, ).
	
	actas, proformas, registro 
	

	RESULTADO 3. Se ha incentivado la recuperación de la biodiversidad de especies nativas medicinales del páramo mediante el diálogo de saberes y el establecimiento de un área demostrativa de plantas medicinales en la sede de la Cocp, que contribuyan de manera directa a mejorar situaciones inminentes de salud debido a las distancias existentes a los sub-centros de salud.
	A diciembre 2020, se cuenta con un inventario de especies nativas y su usos, con la participación de los conocedores de esta ciencia en cada una de la filiales de la Cocp. 



A noviembre 2020, se establece un herbario piloto de plantas medicinales en sede de la Cocp. 
	
	Establecido un herbario piloto   con la sistematización del inventario de  plantas nativas medicinales realizado a nivel de cada filial a la Cocp.   
	Inventario florístico para la recuperación del conocimiento tradicional de plantas locales como práctica cotidiana de mejorar la salud en la población de la Cocp.
	Ing. María Robalino              Técnica del HGPT
	
	

	
	
	
	
	_ Taller para el  diálogo de saberes relacionado a la medicina ancestral con hombres y mujeres conocedores de esta práctica, con todas la filiales de la COCP. 
	
	registro participación, foto
	

	
	
	 
	 
	_ Elaborar un inventario de especies nativas medicinales con sus usos a nivel de cada filial.  
	
	inventario, fotografías
	

	
	
	 
	 
	_ Recorrido por los páramos Llangahua, Rumipata y Pucutahua para la identificación de especies y sus usos. 
	 
	registro de participación, fotos
	

	
	
	 
	 
	_ Elaborar un mapa temático de las especies identificadas, nivel de vulnerabilidad y distribución.
	 
	Documento
	

	
	
	 
	 
	_ Socialización de los resultados del inventario con la población involucrada. 
	 
	registro Participación, foto
	

	
	
	 
	 
	Establecer un herbario comunitario para la recuperación de plantas medicinales ancestrales, en sede de la Cocp. 
	 
	fotos, dibujo del diseño del área
	

	
	
	 
	 
	_ Instalación de un herbario piloto de plantas medicinales en la sede la COCP. 
	 
	listado especies priorizadas
	

	
	
	 
	 
	_ Identificación de la especies a sembrar en el huerto comunitario.
	 
	acta de entrega materiales
	

	
	
	 
	 
	_ Monitoreo de prendimiento y seguimiento trimestral de las plantaciones en el herbario piloto
	 
	registro de seguimiento
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	PROPOSITO/OBJETIVO ESPECIFICO DOS
	Mejorar la economía familiar de los productores de la COCP vinculados con la producción lechera a través del mejoramiento genético, el incremento de la producción forrajera y acrecentar la calidad de leche. 

	COMPONENTE:
	Productivo
	
	
	
	
	
	

	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA BASE
	META
	Actividad
	RESPONSABLE
	MEDIOS DE VERIFICACION
	SUPUESTOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	RESULTADO 1.  Se ha incrementado la producción y productividad pecuaria a nivel de fincas familiares con dotación de pasto mejorado, capacitación y asistencia técnica y sanidad animal, además de acrecentar la calidad de leche con adecuado envasado. .
	A dic. 2020, se han instalado técnicamente 132 has de pastos mejorado, incrementando la producción forrajera a 54 ton/ha/año.  a







	
	80% de productores reconoce la importancia de una producción limpia en leche y pastos, participando de procesos de concientización y apoyo técnico
	Establecimiento de 170 ha de pasto mejorado con fertilización orgánica
	Ing. María Robalino              Técnica del HGPT
	acta, registros 
	

	
	
	 
	
	_ Instalación de pastizales mejorados en las comunidades de la COCP. (170 ha); Mandana, Escorzonera, 13 de junio, Llangahua, San Emilio, Asoprolac y Cochapamba. 
	 
	acta, registros 
	

	
	
	 
	
	_ Actualización de listados de beneficiarios en asambleas generales 
	 
	listado 
	

	
	
	 
	
	_ Georreferenciación de parcelas pastos de los beneficiarios.
	 
	shape y mapas
	

	
	
	 
	
	_ Talleres de capacitación en instalación y manejo de pasturas 
	 
	 registro. Participación, foto
	

	
	
	 
	
	_ Monitoreo, evaluación y seguimiento tetramestral de la producción forrajera. 
	 
	Registro
	

	
	
	 
	
	Capacitación, asistencia técnica, producción limpia, manejo y mejoramiento genético del ganado lechero en la  COCP
	 
	fichas de seguimiento 
	

	
	
	 
	
	_ Asistencia técnica en Ganadería leche y engorde, en coordinación con MAGAP Y GAD Pilahuín. 
	 
	fichas de seguimiento
	

	
	
	 
	 
	_ Talleres de capacitación y promoción de la producción limpia en leche, pastos y otros. 
	 
	Registros de participación, fotos
	

	
	
	 
	 
	_ Campañas de desparasitación y vitaminización, con apoyo de los veterinarios comunitarios. 
	 
	Registro, fotos, anuncios
	

	
	
	 
	 
	_ Promoción de la inseminación artificial a través de conferencias técnicas - Con apoyo externo
	 
	fotos
	

	
	
	 
	 
	_ Asistencia técnica para el mejoramiento genético bovina en base a inseminación artificial con apoyo del Gad Pilahuin.
	 
	fichas de levantamiento de información
	

	
	
	 
	 
	_ Campañas de sincronización de celo en cada sector, de acuerdo a la zonificación identificada por la Copc. 
	 
	fotos, registro 
	

	
	
	 
	 
	_ Diagnóstico y seguimientos de preñez a vacas inseminadas, mediante registro 
	 
	ficha de seguimiento 
	 

	RESULTADO 2. Se ha implementado un centro de abastecimiento bovino (CAB), que preste el servicio de pesaje de animales en pie y mejore el precio de venta a productores locales de las filiales de la Cocp. 
	A dic. 2019, se han instalado técnicamente 170 has de pastos mejorado, incrementando la producción forrajera a 54 ton/ha/año.  a
	
	80% de productores reconoce la importancia de una producción limpia en leche y pastos, participando de procesos de concientización y apoyo técnico
	Poner en funcionamiento el CAB bajo los criterios técnicos establecidos.
	Ing. María Robalino              Técnica del HGPT
	 
	

	
	
	 
	
	_ Colocación de una báscula para el pesaje del ganado.
	
	informe, acta, foto
	

	
	
	 
	
	_ Adecuación de la infraestructura para la colocación de la báscula  bajo los parámetros técnicos diseñados.
	
	registro, fotos
	

	
	
	 
	
	_ Reunión para socializar los parámetros de funcionamiento del CAB. 
	 
	acta, registros parte, foto
	

	
	
	 
	
	_ Gestionar un estudio para complementar el equipamiento del CAB, por parte de la Cocp. 
	 
	oficios, fotos 
	

	RESULTADO 3. Se ha gestionado acciones que promuevan apuntalar las iniciativas productivas en las filiales de la COCP
	A dic. 2019, se han instalado técnicamente 170 has de pastos mejorado, incrementando la producción forrajera a 54 ton/ha/año.  a
	
	80% de productores reconoce la importancia de una producción limpia en leche y pastos, participando de procesos de concientización y apoyo técnico
	Priorizar y focalizar acciones para mejorar la comercialización de productos de los emprendimientos insertados en el territorio de la Cocp- 
	Ing. María Robalino              Técnica del HGPT
	 
	

	
	
	 
	
	_ Capacitación y generación de emprendimientos  de las filiales de la Cocp. 
	
	Fotos
	

	
	
	 
	
	_ Gestionar macro proyectos productivos y buscar apoyos financieros a mediano y largo plazo. 
	
	oficios, cartas, propuestas
	 

	
	
	 
	
	_ Apoyo a solucionar necesidades relacionadas con la oferta de los productos de las filiales a la Cocp. 
	 
	Fotos
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	PROPOSITO/OBJETIVO ESPECIFICO TRES
	 Reforzar la organización comunitaria, mediante la aplicación de conocimientos y mejora de habilidades de carácter gerencial y de gestión de la COCP, promoviendo una administración participativa y equilibrada de su territorio

	COMPONENTE:
	Socio Organizativo
	
	
	
	
	

	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA BASE
	META
	Actividad
	RESPONSIBLE
	MEDIOS DE VERIFICACION
	SUPUESTOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	RESULTADO 1. Se ha elevado el nivel organizativo y fortalecido la capacidad de gestión, participación  y desempeño de la dirigencia de la COCP y los delegados de las organizaciones de base y recuperado la identidad cultural como Pueblo Tomabela. . 
	A diciembre 2020, el 75% de la población del territorio de la Cocp, reconoce la identidad cultural como pueblo Tomabela.












A diciembre 2020, el 80% de los directivos de la Cocp, articulan acciones para la gestiones previstas y cumplen su rol y función de acuerdo a los estatutos de la organización. .   
	
	75% de las filiales de la Cocp, participan activamente en las gestiones que emprende la Cocp.
	Recuperacion y fortalecimiento de la identidad cultural del Pueblo Tomabela, en la Cocp. 
	Ing. María Robalino              Técnica del HGPT
	 
	

	
	
	 
	
	_ Apoyo en evento intercultural para la celebración del Inti Raymi, en coordinación con el Mit. 
	
	agenda, fotos, registros 
	

	
	
	 
	
	_ Taller de identidad cultural, costumbres y tradiciones como Nacionalidad Kichwa- Pueblo Tomabela. 
	 
	agenda, ppt, fotos, registro
	

	
	
	 
	 
	_ Taller sobre ceremonias andinas y su relacionamiento con la conservación del páramo (Inti raima, Koya Raymi, Capak Raymi y Pawkar Raymi)
	 
	agenda, ppt, foto, registro 
	 

	
	
	 
	 
	_ Participación en desfile, elección y feria intercultural por la ceremonia del Inti raymi. (Coordinación Mit) 
	 
	programa, foto 
	

	
	
	 
	 
	Capacitación en liderazgo y empoderamiento de mujeres.  
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	_ Talleres de capacitación para mujeres en temas de derechos y leyes indígenas. 
	 
	 fotos, registro
	

	
	
	 
	 
	_ Capacitación en liderazgo, roles y funciones de dirigentes y procedimiento parlamentario
	 
	 fotos, registro
	

	
	
	 
	 
	_ Capacitación sobre gestión para todos y entre todos
	 
	agenda, ppt, fotos, registro
	

	
	
	 
	 
	Gestión y apoyo en áreas estratégicas sociales  que beneficie a la población del territorio de la Cocp. 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	_ Gestionar post médico y odontología para el centro de salud en El Iess. 
	 
	oficios, foto, propuesta 
	

	
	
	 
	 
	_ Gestionar brigadas médicas y odontológicas para atención familiar y escolar en las comunidades filiales. 
	 
	propuesta, oficio, foto
	

	
	
	 
	 
	_ Gestionar becas educativas para la formación de hombres y mujeres jóvenes con control y respaldo  de la organización. 
	 
	oficios,  fotos
	

	
	
	 
	 
	_ Seguimiento y evaluación interinstitucional  al presupuesto y actividades del PMP, con todos los actores. 
	 
	informes económicos, 
	

	
	
	 
	 
	_ Promover, apoyar y ser garante en los conflictos de tierras de las filiales a la Cocp. 
	 
	 Registro, fotos
	

	
	
	 
	 
	_ Participación en las asambleas ordinarias y extras de la OSG
	 
	acta reunión, fotos
	

	
	
	 
	 
	_ Evento semestral de rendición de cuentas de la OSG.
	 
	informe económico 
	

	
	
	 
	 
	_ Reuniones bimensuales de la Cocp para evaluar el avance del PMP. 
	 
	acta reunión, fotos
	

	
	
	 
	 
	Actualizar, legalizar y socializar el Estatuto COCP
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	_ Actualizar las filiales de la Cocp 
	 
	registro de organizaciones
	

	
	
	 
	 
	_ Reformar y socializar el estatuto de la Cocp.
	 
	estatutos reformados
	 

	
	
	 
	 
	_ Exposición en asamblea para aprobar el Estatuto y autorizar su registro la secretaria de la política.
	 
	registro de participantes, acta, foto
	

	
	
	 
	 
	_ Trámites para el registro en la SP.
	 
	oficios
	

	
	
	 
	 
	_ Socialización del Estatuto legalizado.
	 
	estatutos aprobados
	

	
	
	
	
	Elaborar y desarrollar un plan básico sobre el nuevo protocolo social frente a la pandemia del COVID-19
	
	
	

	RESULTADO 2 Se ha fortalecido la capacidad de gestión local frente a la problemática del COVID-19
	A diciembre 2020 los directivos, promotores y socios de la COCP conocen y partican medidas de proteccion
	
	Elaborar y desarrollar un plan básico sobre el nuevo protocolo social frente a la pandemia del COVID-19
	_ Conversatorio con los directivos (máximo 6 personas) para evaluar la situación real de la pandemia a nivel nacional, provincial y de la propia comunidad

_ Sesión para analizar y concienciar a directivos y promotores la necesidad de “distanciamiento físico y quédate en casa” como la mejor arma para combatir el contagio

_ Impulsar a que el promotor se convierta en activista y agente de cambio”respecto al COVID-19 mediante la capacitación en adopción de acciones y medidas preventivas en que hacer en caso de contagio, y las responsabilidades al interior de la comunidad
	
	fotos
	

	
	
	
	
	
	
	
	


9. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
El HGPT es la institución que fomenta la salud y seguridad alimentaria mantiene apoyo e intervención en la ejecución de proyectos destinados al fortalecimiento de las estrategias de recuperación de los humedales y a las economías familiares campesinas.
Para el caso de la COCP,  estructura un equipo de campo, multidisciplinario, experimentado, empeñoso y solidario, conformado con profesionales de amplia experiencia en aspectos técnicos, sociales, ambientales y políticos, y con un manejo claro de integralidad. La inclusión de “promotores comunitarios” provenientes de la propia área de intervención, para efectos de acelerar el proceso de introducción, motivación y ejecución de la propuesta, es decisivo, ya que tiene un papel complementario al técnico. Todo esto, se alimenta con una corresponsabilidad de la organización (COCP), lo que garantiza la transparencia en la gestión, la sostenibilidad y la coherencia técnica.
Otro aspecto destacable para la intervención en el caso concreto del PMP-COCP, tiene que ver con la responsabilidad legal sobre los convenios y el compromiso técnico-operativo en el campo. en la práctica, el desempeño táctico se ha establecido por componente o eje programático, bajo coordinación de un técnico que es el responsable estratégico del avance global.
El PMP-COCP, ya en lo programático, tiene un papel preponderante en esta tarea de recuperación y conservación de las áreas de páramo y humedales intervenidos. Solamente un esfuerzo consciente y compartido entre los conformantes del convenio, una efectiva participación comunitaria, y el apoyo de nuevas alianzas, posibilitará modificar la situación de deterioro ambiental que agobia a la mayoría de poblaciones vinculadas a estos ecosistemas.
Una vez que ha sido renovado el compromiso entre COCP–HGPT, será indispensable retomar algunas estrategias que permitan al menos detener el proceso de deterioro de los humedales de Qillutoro y Lucho Tiana. De las últimas conversaciones mantenidas entre la dirigencia de la COCP y la Asociación Mandana se aspira un involucramiento mayor de los beneficiarios del agua.
Finalmente, en la parte logística, la COCP dispondrá de movilización, equipos, bodega y el apoyo administrativo, lo que posibilita actuar con agilidad y eficacia, incluso de manera simultánea entre los distintos sectores.
10. Matriz Financiera PMP COCP 2019
Se adjunta al documento, en la siguiente hoja.












11. ESTRATEGIAS GENERALES DE INTERVENCIÓN QUE GARANTICEN EL ÉXITO DEL PROYECTO
11.1.
Estrategia ambiental
Partiendo de que la COCP se asienta en un vasto territorio donde se puede observar una serie de situaciones y estados de sus páramos, la primera parte de la estrategia general, es reconocer que existen al menos 3 zonas claramente identificadas: Escorzoneras, Rumipata y Llangahua-Pucutahua.
En el primer caso, al tratarse de una zona carente de páramos, la estrategia ambiental está diseñada hacia el rescate gradual de 92.42 has de moya. En este sentido y dadas las enormes dificultades que se presentaron en los dos últimos años, donde los principales protagonistas como son Mandana y Escorzoneras, prácticamente renunciaron a seguir en el proceso de negociación de los humedales privados, se prevé retomar el proceso y avanzar cautelosamente.
En segundo orden tenemos que continuar con la restauración del páramo de Rumipata, que por muchos años fue extremadamente intervenido. Aquí la estrategia es sumar nuevas áreas de protección, continuar bajando la carga animal y acelerar este proceso a través de la microempresa ambiental para cercar 500 hectáreas de páramo deteriorado.
Finalmente, en el caso Llangahua-Pucutahua, por tratarse de un proceso iniciado hace 14 años, y que hoy el páramo se muestra en mejores condiciones que el resto, la estrategia es cuidar, conservar y mantener las reservas ecológicas aplicando una serie de medidas como la institucionalización del reglamento, mejorar la conciencia y organización de la población y poner el empeño en mantener las alternativas productivas que borren las ideas de volver al páramo. Son 6.213 has de Llangahua y 3.205 has de Pucutahua declaradas como áreas ecológicas comunitarias que necesitan garantizar su sostenibilidad.
En las tres zonas, la capacitación y sensibilización a la población vinculada a los páramos, sigue siendo fundamental. Se aspira lograr cambios de actitud en especial, frente al páramo y al agua. Las giras de intercambio de experiencias, los talleres de concientización, las pasantías a proyectos exitosos, y todo evento afín, revitalizará ese espíritu de conservación.
11.2.
Estrategia Productiva
Es fundamental empezar reconociendo que el “agua” es un elemento esencial para los sectores campesinos e indígenas que están vinculados a la producción agropecuaria. Por lo tanto, cualquiera actividad debe orientarse a mejorar la calidad, cantidad y continuidad de este recurso. El ahorro de la poca agua existente actualmente también es fundamental, lo cual se consigue gracias a los reservorios nocturnos y el mejoramiento de la infraestructura parcelaria.
Para este año, dadas las condiciones de estancamiento en la producción y productividad de los pastizales y la leche en la zona; se modificará ligeramente la estrategia de intervención. Por lo tanto, la prioridad uno será en fomentar el mejoramiento genético a través de la implementación de un programa de inseminación artificial pero con el apoyo de campañas de sincronización del celo en las hembras. Prioridad dos, continuar con la instalación de nuevos pastizales y la renovación de las pasturas viejas, sin descuidar el aspecto de fertilización orgánica y el riego; en el puesto tres, tenemos que mantener el manejo técnico del ganado lechero y de engorde, lo cual es la especialidad de la gente del sector; luego tendríamos obligadamente que fortalecer de manera integral la microempresa de lácteos a través de ASOPROLAC, esta es la etapa decisiva donde el acopio y la comercialización de la leche cruda, así como el procesamiento de quesos y yogurt, tienen que superar esta etapa de “miedo a crecer”.
El acceso al riego, a través del mejoramiento de la infraestructura principal y parcelaria, así como la capacitación gerencia y fortalecimiento de las juntas de agua, van mejorando las posibilidades de aumentar y diversificar la producción agropecuaria. La dotación de un sistema de almacenamiento de agua nocturna con el reservorio comunitario de Mandana, permitirá ahorrar agua y tener mejores disponibilidades de riego y de esta manera establecer 132 has de pasto mejorado con fertilización orgánica, en las comunidades de Mandana, Escorzonera, 13 de junio, Llangahua, San Emilio, Asoprolac, y Cochapamba.
11.3.
La estrategia organizativa y de capacitación
Esta se orienta a fortalecer a la COCP y fundamentalmente a sus filiales. Se aspira mejorar las capacidades de la dirigencia y personal de las bases, a jóvenes y adultos, hombres y mujeres. En ningún momento se excluirá a los niños y niñas, que son el futuro de la organización.
La estrategia para el presente año, es primero asegurar los objetivos del PMP tanto específicos como el general, siguiendo una secuencia lógica y apoyados en el cronograma establecido en el proyecto; esta táctica desarrollada en forma adecuada, ayudará a poner orden y asignar los recursos económicos y logísticos a tiempo.
Es clave mantener las reuniones de evaluación y planificación al interior del equipo técnico donde participan también los dirigentes comunales, de la COCP y otras organizaciones; las reuniones previas a los informes mensuales y los propios informes; la información y/o alerta de los promotores, así como también, la participación en las asambleas y reuniones comunales y la OSG; la participación en los eventos tanto al interior del proyecto como fuera de él, serán los insumos fundamentales para el proceso socio organizativo y de formación.
El abultado número de sesiones de capacitación que se tiene que organizar, en las comunidades y a nivel de la COCP; así como también en ASOPROLAC, podrían crear cuellos de botella en el equipo técnico, por lo que se abrirán frentes de trabajo simultáneos. Los métodos simultáneos, normalmente requieren mayor organización por parte del equipo técnico; sin embargo, una administración descentralizada sobre todo de algunos materiales será de mucha ayuda. Las sesiones de capacitación se realizarán con regularidad a lo largo del año, así los participantes tendrán oportunidad de absorber la información.
11.4.
Estrategia financiera
En el aspecto financiero, una buena parte de los gastos e inversiones, ya lo están asumiendo las comunidades a través de los sistemas de riego y agua potable; los aportes de mano de obra en las actividades constructivas; y un rubro nada despreciable, es el aporte campesino a través de la participación en reuniones, talleres, foros, intercambio de experiencias, etc.
La estrategia asumida por la COCP también es acertada, porque a través de los convenios, le permite a la OSG, recuperar un 25% de los apoyos familiares, como en el caso de los pastos y gallinaza. Los gastos de movilización de la dirigencia y las comisiones, así como los desembolsos que demanda la gestión del proyecto, son asumidos por la OSG gracias a este 25% de ingresos.
En cuanto al financiamiento de las obras de mejoramiento de los sistemas de riego, la implementación de iniciativas agro-productivas, el apoyo a la implementación de pastizales y tecnificación en el manejo del ganado lechero, la asesoría técnica, la capacitación y otras que incluso están fuera del alcance de los PMPs, como el caso de las vías, serán posibles gracias a la voluntad política y financiera del HGPT, y de las contrapartes de los firmantes del convenio.
En el ámbito concreto de la COCP, si se concibe al desarrollo comunitario como un espacio de reproducción económica, social y cultural, y el aspecto sustentable no sólo sea ecológico, sino también, que tenga un elemento organizativo de sustento, que garantice la existencia de la OSG; no será posible sin un determinado nivel de control de los procesos financieros, por lo que, uno de los retos importantes, será lograr crear esa base de una capitalización mínimamente necesaria y desarrollar un control administrativo de la misma. Hasta ahora, la OSG, económicamente depende del 25% de recuperación de los PMPs y nada más.
Finalmente, es necesario señalar que la misión de toda dirigencia en el nivel que les corresponde (COCP, Comunidad y otros grupos organizados), será asumir la gestión en otros organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.
12. PLAN DE REINVERSIÓN DE LA CONTRAPARTE EN EFECTIVO DE LOS BENEFICIARIOS
Como ya se dijo, parte del mecanismo de sostenibilidad del proyecto, la OSG tomó la decisión de recuperar el 25% de la inversión realizada en los sistemas de producción agropecuaria individual estimada en $ 5.682,25 (25% de los $22.729,00 de pastos), a esto se suman $ 5.100,00 como saldo positivo del año pasado; lo que significa tener una disponibilidad efectiva de $ 10.782,25. De los cuales el ($ 3.500,00) se destinará a la gestión, fortalecimiento organizativo y equipamiento de la COCP; (1.200,00 USD) como aporte a la UMICT para el Fondo de Páramos y ($ 2.900,00) a la reinversión en las actividades del proyecto.
13.
MONITOREO Y EVALUACIÓN
El proceso de evaluación será constante, lo que permitirá que se obtengan los resultados en el proceso de ejecución del proyecto, estableciendo medidas correctivas que permita el seguimiento de las actividades y verificar el alcance de los objetivos propuestos. Se utilizarán instrumentos como las hojas de planificación semanal, los informes mensuales, las agendas o cuadernos de campo, los registros de participación, las fichas de evaluación y seguimiento, las actas y/o memorias de reuniones, los registros de asistencia a mingas y trabajos, las proformas y facturas, las actas de selección de proveedores, etc.
Esta actividad tanto para los beneficiarios como para los técnicos, debe ser una oportunidad de reflexionar sobre el pasado y tomar decisiones sobre el futuro para que los miembros de las comunidades o la propia COCP, asuman la responsabilidad y el control del PMP.
El monitoreo, no es más que el registro sistemático y el análisis permanente de la información que se vaya obteniendo desde los beneficiarios a través de los promotores comunitarios y con ayuda del personal técnico. El propósito principal es proporcionar la información antes y durante la ejecución del Plan, con lo cual, si es necesario, se pueden hacer ajustes y/o modificaciones. Vale la pena anotar que, este proceso de seguimiento, no se centrará única y exclusivamente a registrar datos, sino a analizar, reflexionar y evaluar la información seleccionada por lo menos semanal y/o mensualmente, más que nada para medir el avance del propio trabajo.
En síntesis, serán tres tipos de evaluaciones. Aquellas de carácter semanal, tienen lugar cada lunes con la participación de técnicos, promotores y dirigentes, es fundamental para efectos de mejorar la planificación y la ejecución de los convenios. Las evaluaciones semestrales y las de carácter anual, son eventos donde se incorporan los técnicos de los demás organismos conformantes del convenio y donde se concentran masivamente los responsables de los demás PMPs a nivel de la provincia. Las reuniones mantenidas por el equipo previo y después de cada informe mensual, también serán insumos fundamentales para medir los avances, estancamientos o retrocesos de los procesos y las actividades.
14.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Hasta ahora, la alianza público-privada-comunitaria entre HGPT,  COCP y UMICT para la ejecución del PMP mediante convenios, funciona y ha sido quizá el medio más efectivo para promover y compartir las responsabilidades, en la búsqueda de un gran objetivo común como es “agua para la provincia”, “mejoramiento de la calidad de vida para las poblaciones vinculadas a los páramos” y el “desarrollo de un modelo técnico-metodológico de gestión comunitaria”.
La necesidad de trabajar en modelos de colaboración intersectoriales, ha ido cobrando un importante interés en el ámbito de Tungurahua, sobre todo en la lucha contra el deterioro ambiental y la pobreza.
De todos modos, es necesario advertir que para acelerar los procesos de “negociación” de los humedales o moyas particulares en la Zona de Escorzoneras o de una declaratoria comunal respecto a la conservación del páramo en el caso Rumipata, etc. mucho dependerá del grado de involucramiento de las instituciones que por ley o por ética, tienen la responsabilidad de apoyar en dichas definiciones. Por lo tanto, una de las misiones del POA-2020 será, continuar buscando alianzas estratégicas para la preservación de un recurso también estratégico como es el agua, el páramo, la moya y la vegetación.
Elaboración:
ÉQUIPO TÉCNICO HGPT
Julio  2020.
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Foto. Humedal Quillutoro, cambio de uso de suelo y reducción de la zona núcleo Fuente. Iedeca
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